

П А С П О Р Т
регионального проекта Челябинской области
«Борьба с онкологическими заболеваниями»

1. Основные положения

Наименование приоритетного проекта	Приоритетный проект в сфере здравоохранения		
Краткое наименование регионального проекта	Борьба с онкологическими заболеваниями	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Редин Евгений Владимирович, первый заместитель Губернатора Челябинской области		
Руководитель регионального проекта	Приколотин Сергей Игоревич, Министр здравоохранения Челябинской области		
Администратор регионального проекта	Сахарова Виктория Владиславовна, Заместитель Министра здравоохранения Челябинской области		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Челябинской области «Развитие здравоохранения», утвержденная постановлением Правительства Челябинской области от 28 ноября 2014 г. № 644-П (ред. от 29 декабря 2017 г. № 757-П)		

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель снижение смертности от новообразований в том числе от злокачественных <i>до 185 случаев на 100 тыс. населения</i>											
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных (<i>до 185 случаев на 100 тыс. населения</i>)	основной	240,1	31.12.2017	237,8	231,4	223,3	213,8	204,5	194,1	185,0
2.	Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии), %	дополнительный	55,6	31.12.2017	56,8	57,9	59,0	60,1	61,2	62,3	63,0
3.	Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, %	дополнительный	53,4	31.12.2017	54,0	54,7	55,5	56,1	56,7	57,2	60,0

4.	Показатель одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), %	дополнительный	25,6	31.12.2017	24,4	23,2	22,0	20,8	19,6	18,5	17,3
5	Распространенность онкологических заболеваний, число случаев на 100 тыс. населения	дополнительный	2507,5	31.12.2017	2588,3	2631,9	2677,3	2725,5	2775,3	2912,7	2881,1

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.	Разработка и реализация программ борьбы с онкологическими заболеваниями в Челябинской области	
1.1.	Разработка и утверждение региональной программы борьбы с онкологическими заболеваниями	Разработана региональная программа борьбы с онкологическими заболеваниями в Челябинской области
1.2.	Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению	<p>Разработка креативной концепции с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно-информационных материалов (видео-ролики, радио-ролики, вирусные интернет-ролики, интернет баннеры, баннеры для контекстной рекламы в сети интернет, макеты наружной рекламы).</p> <p>Создание/развитие интернет портала и обеспечение посещаемости не менее 1,5 тыс. пользователей в сутки.</p> <p>Реализация специальных проектов в СМИ, создание программ/рубрик/сюжетов/графических вставок на федеральном и региональном телевидении, информационные статьи в печатных СМИ, ведение групп в социальных сетях, работа в тематических блогах. Размещение рекламно-информационных материалов в СМИ, в том числе на федеральных и региональных телеканалах.</p> <p>Анализ информационного пространства, разработка методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний/оценка эффективности рекламно-информационных кампаний.</p>

1.3.	Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения	<p>В целях выхода на поэтапное полное внедрение клинических рекомендаций и протоколов лечения планируется сокращение дефицита:</p> <p>в 2019 году на погашение дефицита финансирования оказания медицинской помощи при противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров;</p> <p>в 2020 году на погашение дефицита финансирования оказания медицинской помощи при противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров и, по мере приобретения современного оборудования для лучевой терапии, обеспечение оказания медицинской помощи с применением более эффективных методов лучевой терапии, а также выполнение высокотехнологичных хирургических вмешательств;</p> <p>в 2021 году на погашение дефицита финансирования оказания медицинской помощи при противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров и обеспечение оказания медицинской помощи с применением более эффективных методов лучевой терапии, а также выполнение высокотехнологичных хирургических вмешательств, с последующим пролонгированием и уточнением финансовой потребности в ходе реализации общенациональной программы по борьбе с онкологическими заболеваниями.</p> <p>С 2019-2024 гг. на погашение дефицита финансирования оказания медицинской помощи при противоопухолевой лекарственной терапии, в рамках программы дополнительного лекарственного обеспечения.</p>
------	---	---

1.4.	Организация сети центров амбулаторной онкологической помощи	<p>В целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества будет создано 16 центров амбулаторной онкологической помощи, обладающих полным спектром оборудования и специалистов иных специальностей, необходимых для комплексной и быстрой диагностики основных видов злокачественных новообразований на принципах мультикомандного подхода и высокой преемственности путем поэтапного перевода и объединения первичных онкологических кабинетов в первичные онкологические отделения, организацией службы психосоциальной поддержки, медицинской реабилитации и паллиативной помощи. Помимо проведения «онкопоиска», функциями данных центров амбулаторной онкологической помощи будут являться: диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, мониторинг лечения.</p> <p>2020 год:</p> <ol style="list-style-type: none">1. На базе ГБУЗ ОКБ №3 г. Челябинск2. На базе АНО ЦКМСЧ г. Магнитогорск <p>2021 год:</p> <ol style="list-style-type: none">3. На базе МАУЗ ОЗП ГКБ №8, г. Челябинск4. На базе НУЗ "Дорожная клиническая больница на ст. Челябинск ОАО "РЖД", г. Челябинск5. На базе МАУЗ ОТКЗ ГКБ №1, г. Челябинск6. На базе ГБУЗ «ООД №2», г. Магнитогорск7. На базе ГБУЗ «ГБ №2 г. Миасс»
------	---	--

		<p>2022 год:</p> <ol style="list-style-type: none">8. На базе ФГБУЗ КБ №71, г. Озерск9. На базе ГБУЗ ГБ №4, г. Златоуст10. На базе ГБУЗ ГБ, г. Аша11. На базе МБУЗ ГКБ №6, г. Челябинск12. На базе ГБУЗ «ЧОКЦОиЯМ», г. Челябинск <p>2023 год:</p> <ol style="list-style-type: none">13. На базе ГБУЗ «Районная больница с. Варна»14. На базе ГБУЗ «Областная больница г. Троицк»15. На базе ГБУЗ «Городская больница г. Копейск»16. На базе ГБУЗ «Городская больница им. А.П. Силаева г. Кыштым»
--	--	---

1.5.	Переоснащение сети региональных медицинских организаций оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)	Запланировано переоснащение медицинских организаций, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи 1. ГБУЗ Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины, г. Челябинск 2. ГБУЗ Областной онкологический диспансер № 2, г. Магнитогорск 3. ГБУЗ Областной онкологический диспансер № 3, г. Копейск 4. ГБУЗ Челябинская областная детская клиническая больница, г. Челябинск
1.6.	Кадровое обеспечение онкологической службы ¹	Обеспечение системы оказания помощи онкологическим больным квалифицированными кадрами, включая внедрение системы непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий.

¹ Мероприятия реализуются в рамках регионального проекта Челябинской области «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» Приоритетного проекта «Здравоохранение».

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)							Всего (млн. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Разработка и реализация программы борьбы с онкологическими заболеваниями								
1.1.	Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на профилактику онкологических заболеваний		0,2	0,2	0,3	0,3	0,4	0,4	1,8
1.1.1.	федеральный бюджет								
1.1.1.1	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету субъекта</i>								
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации								
1.1.2.1	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету субъекта</i>								
1.1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации		0,2	0,2	0,3	0,3	0,4	0,4	1,8
1.1.3.1	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)³</i>								
1.1.4.	внебюджетные источники								
2.1.	Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения		2605,6	2740,8	2888,7	3051,3	3277,3	3429,5	17993,1

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		2024
2.1.1.	федеральный бюджет								
2.1.1.1 .	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету субъекта</i>								
2.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		2432,4	2522,4	2615,7	2712,5	2812,9	2916,9	16012,8
2.1.2.1 .	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету субъекта</i>								
2.1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации		173,2	218,4	272,9	338,8	464,4	512,6	1980,3
2.1.3.1 .	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)³</i>								
2.1.4.	внебюджетные источники								
3.1.	Организация сети центров амбулаторной онкологической помощи					450	225		675
3.1.1.	федеральный бюджет								
3.1.1.1 .	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету субъекта</i>								
3.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации								
3.1.2.1 .	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету субъекта</i>								
3.1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации					450	225		675

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		2024
3.1.3.1 .	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)³</i>								
3.1.4.	внебюджетные источники								
4.1.	Переоснащение сети региональных медицинских организаций оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)		729,9	1258,6	541,8	280,6	180,5	32,3	3023,7
4.1.1.	федеральный бюджет		706	1237,2	502	269,4	173,3	31	2918,9
4.1.1.1 .	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету субъекта (иные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации)</i>		706	1237,2	502	269,4	173,3	31	2918,9
4.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации								
4.1.2.1 .	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету субъекта</i>								
4.1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации		23,9	21,4	39,8	11,2	7,2	1,3	104,8
4.1.3.1 .	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)³</i>								
4.1.4.	внебюджетные источники								
Всего по региональному проекту, в том числе:			3335,7	3999,6	3430,7	3782,2	3683,2	3462,2	21693,6

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Приколотин С.И.	Министр здравоохранения Челябинской области	Редин Е.В., заместитель Губернатора Челябинской области	5
2.	Администратор регионального проекта	Сахарова В.В.	Заместитель Министра здравоохранения Челябинской области	Приколотин С.И., Министр здравоохранения Челябинской области	10
Общие организационные мероприятия по проекту					
3.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сахарова В.В.	Заместитель Министра здравоохранения Челябинской области	Приколотин С.И., Министр здравоохранения Челябинской области	10
4.	Участник регионального проекта	Киселева О.А.	Начальник управления организации медицинской помощи взрослому населению Министерства здравоохранения Челябинской области	Сахарова В.В., Заместитель Министра здравоохранения Челябинской области	30
5.	Участник регионального проекта	Шерстобитов Д.В.	Консультант управления организации медицинской помощи в муниципальных образованиях	Приколотин С.И., Министр здравоохранения Челябинской области	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
6.	Участник регионального проекта	Игошина А.И.	Начальник отдела по развитию специализированной медицинской помощи, реабилитации, в том числе санаторно-курортная помощь ГКУЗ «ЦКДМО»	Сахарова В.В., Заместитель Министра здравоохранения Челябинской области	35
Разработка и утверждение региональной программы борьбы с онкологическими заболеваниями					
7.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сахарова В.В.	Заместитель Министра здравоохранения Челябинской области	Приколотин С.И., Министр здравоохранения Челябинской области	10
8.	Участник регионального проекта	Киселева О.А.	Начальник управления организации медицинской помощи взрослому населению Министерства здравоохранения Челябинской области	Сахарова В.В., Заместитель Министра здравоохранения Челябинской области	30
9.	Участник регионального проекта	Важенин А.В.	Главный внештатный специалист онколог Министерства здравоохранения Челябинской области	Сахарова В.В., Заместитель Министра здравоохранения Челябинской области	30
10.	Участник регионального проекта	Игошина А.И.	Начальник отдела по развитию специализированной медицинской помощи, реабилитации, в том числе санаторно-курортная помощь ГКУЗ «ЦКДМО»	Сахарова В.В., Заместитель Министра здравоохранения Челябинской области	35

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Разработка региональной программы борьбы с онкологическими заболеваниями в Челябинской области					
11.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сахарова В.В.	Заместитель Министра здравоохранения Челябинской области	Приколотин С.И., Министр здравоохранения Челябинской области	10
12.	Участник регионального проекта	Киселева О.А.	Начальник управления организации медицинской помощи взрослому населению Министерства здравоохранения Челябинской области	Сахарова В.В., Заместитель Министра здравоохранения Челябинской области	30
13.	Участник регионального проекта	Важенин А.В.	Главный внештатный специалист онколог Министерства здравоохранения Челябинской области	Сахарова В.В., Заместитель Министра здравоохранения Челябинской области	30
14.	Участник регионального проекта	Игошина А.И.	Начальник отдела по развитию специализированной медицинской помощи, реабилитации, в том числе санаторно-курортная помощь ГКУЗ «ЦКДМО»	Сахарова В.В., Заместитель Министра здравоохранения Челябинской области	35
Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на ранее выявление онкологических заболеваний и повышению приверженности к лечению					
15.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сахарова В.В.	Заместитель Министра здравоохранения Челябинской области	Приколотин С.И., Министр здравоохранения Челябинской области	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
16.	Участник регионального проекта	Подлубная Л.В.	Начальник управления организации медицинской помощи детям и матерям, при социально значимых заболеваниях и профилактики Министерства здравоохранения Челябинской области	Сахарова В.В., Заместитель Министра здравоохранения Челябинской области	20
17.	Участник регионального проекта	Агеева О.В.	Главный врач ГБУЗ «ЧОЦМП»	Сахарова В.В., Заместитель Министра здравоохранения Челябинской области	25
Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения					
18.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Михалевская И.С.	Директор ТФОМС Челябинской области	Редин Е.В., заместитель Губернатора Челябинской области	10
19.	Участник регионального проекта	Красовская Е.В.	Руководитель информационно-аналитического отдела ТФОМС Челябинской области	Михалевская И.С., руководитель информационно-аналитического отдела ТФОМС Челябинской области	20
Организация центров амбулаторной онкологической помощи					
20.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сахарова В.В.	Заместитель Министра здравоохранения Челябинской области	Приколотин С.И., Министр здравоохранения Челябинской области	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
21	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Щетинин В.Б.	Заместитель Министра здравоохранения Челябинской области	Приколотин С.И., Министр здравоохранения Челябинской области	10
22	Участник регионального проекта	Онищенко И.А.	Начальник управления кадрового и правового обеспечения	Щетинин В.Б., Заместитель Министра здравоохранения Челябинской области	30
23.	Участник регионального проекта	Киселева О.А.	Начальник управления организации медицинской помощи взрослому населению Министерства здравоохранения Челябинской области	Сахарова В.В., Заместитель Министра здравоохранения Челябинской области	30
24.	Участник регионального проекта	Важенин А.В.	Главный внештатный специалист онколог Министерства здравоохранения Челябинской области	Сахарова В.В., Заместитель Министра здравоохранения Челябинской области	30
25	Участник регионального проекта	Игошина А.И.	Начальник отдела по развитию специализированной медицинской помощи, реабилитации, в том числе санаторно-курортная помощь ГКУЗ «ЦКДМО»	Сахарова В.В., Заместитель Министра здравоохранения Челябинской области	35
Переоснащение региональных медицинских организаций оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)					
26.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кузнецов А.В.	Заместитель Министра здравоохранения Челябинской области	Приколотин С.И., Министр здравоохранения Челябинской области	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
27.	Участник регионального проекта	Перетятко О.В.	Начальник управления эксплуатации, развития и укрепления материально-технической базы и информационных технологий	Кузнецов А.В., Заместитель Министра здравоохранения Челябинской области	30
28.	Участник регионального проекта	Пастухов П.Г.	Начальник отдела имущественных отношений Министерства здравоохранения Челябинской области	Перетятко О.В., Начальник управления эксплуатации, развития и укрепления материально-технической базы и информационных технологий	30

6. Дополнительная информация

В рамках раздела «Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению» реализуются следующие мероприятия: проведение профилактических осмотров, диспансеризации; проведение областных информационно-образовательных акций в рамках Всемирного Дня борьбы против рака с организацией скрининговых обследований, тестирования населения, а также бесед, и лекционной пропаганды; проведение профилактических акций в центрах здоровья по выявлению и коррекции факторов риска развития ХНИЗ, в том числе ЗНО; проведение информационно-профилактических акций в женских консультациях по обучению приемам самообследования молочных желёз, с консультациями специалистов, беседами и видеопросмотрами; проведение выездных мероприятий с организаций площадок «Территория здоровья» и работы ФОГ и маммографа; проведение Дней открытых дверей ГБУЗ «ЧОКЦОиЯМ» с проведением консультативных приемов, скрининговых обследований, индивидуальных и групповых бесед; проведение серии информационных встреч с жителями малых городов региона на тему «Профилактика онкологических заболеваний» с лекциями о факторах риска онкозаболеваний и профилактике онкологии, тестирования на обнаружение факторов риска, консультация специалиста по результатам тестирования; онлайн-анкетирование «Пройти тест на рак» для населения Челябинской области 18 лет и старше, направленное на раннее выявление онкологических заболеваний; реализация проекта «Рак – мифы и реальность» с организацией информационных встреч с населением по развенчиванию мифов об онкологических заболеваниях; организация выездных акций по прохождению флюорографических обследований, диспансеризации и профилактических осмотров; проведение антитабачных акций в целях снижения приверженности к табакокурению и снижению онкологических заболеваний ;оказание медицинской помощи курящим гражданам в кабинетах по отказу от курения в целях профилактики онкологических заболеваний.

В целях сокращения сроков прижизненной морфологической диагностики и повышения ее качества, обеспечения маршрутизации исследования гистологического материала необходима централизация патоморфологических лабораторий на базе филиалов ГБУЗ «Челябинское областное патологоанатомическое бюро», оснащение патоморфологических лабораторий современным оборудованием и закрепление за ними созданных ЦАОП. В рамках реализации данного мероприятия планируется создание 7 центров патоморфологических исследований на базе ГБУЗ «ЧОПАБ» в г. Челябинск, г. Златоуст, г. Миасс, г. Троицк, г. Магнитогорск, г. Аша и дооснащение данных центров

оборудованием.

В рамках раздела «Строительство и реконструкция» планируется:

Строительство:

- Центр протонной терапии на базе ГБУЗ «Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины». Проектирование, прохождение государственной экспертизы запланировано на 2019 г. Строительно-монтажные работы планируется запустить в 2020 г. Правительство Челябинской области готово всесторонне участвовать в реализации проекта. В областном бюджете на 2019-2020 годы для создания данного центра заложено более 300 млн. руб. В целях скорейшей реализации, проект нуждается в Федеральном софинансировании в размере 400 млн. руб.
- Центр трансплантации костного мозга на базе ГБУЗ «Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины». Создание «Центра трансплантации костного мозга» позволит Челябинской области улучшить основной показатель по снижению смертности от новообразований до 2024 г. Изучив опыт работы отделения трансплантации костного мозга, по предварительным расчетам, затраты на реализацию проекта могут составить порядка 350 млн. руб., в том числе: проектно-изыскательные, проектно-сметные работы и государственная экспертиза проекта – 15 млн. руб., строительно-монтажные работы – 200 млн. руб., оснащение центра 135 млн. руб.

Реконструкция:

- В 2023 г. в ГБУЗ «Областной онкологический диспансер №3» г. Копейска планируется реконструкция здания - формирование «пристроя» для установки симулятора.

Для реализации вышеуказанных проектов субъект нуждается в Федеральном софинансировании.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта
Челябинской области «Борьба с
онкологическими заболеваниями»

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Разработка и утверждение региональной программы борьбы с онкологическими заболеваниями	01.01.2019	01.07.2019	Сахарова В.В. Киселева О.А. Важенин А.В. Игошина А.И	Утвержденная программа борьбы с онкологическими заболеваниями в Челябинской области	РРП
1.1.1.	Разработан проект региональной программы борьбы с онкологическими заболеваниями	01.01.2019	01.01.2019	Сахарова В.В. Киселева О.А. Важенин А.В. Игошина А.И	Проект программы борьбы с онкологическими заболеваниями в Челябинской области	РРП
1.1.2.	Согласован проект региональной программы проектным офисом Минздрава России	01.01.2019	01.04.2019	Сахарова В.В. Киселева О.А. Важенин А.В. Игошина А.И	Письмо проектного офиса о согласовании проекта региональной программы	РРП
1.1.3.	Утверждена программа борьбы с онкологическими заболеваниями в Челябинской области	01.04.2018	01.07.2019	Сахарова В.В. Киселева О.А. Важенин А.В. Игошина А.И	Локальные акты об утверждении программы борьбы с онкологическими заболеваниями в Челябинской области	РРП
1.1.	Разработана и утверждена региональная	-	01.07.2019	Сахарова В.В.	Программа борьбы с	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	программа борьбы с онкологическими заболеваниями			Киселева О.А. Важенин А.В. Игошина А.И	онкологическими заболеваниями в Челябинской области	
2.	Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению	01.01.2019	31.12.2024	Сахарова В.В. Подлубная Л.В. Агеева О.В.	Доклад	РРП
2.1.1.	Разработана креативная концепции с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно-информационных материалов (видео-ролики, радио-ролики, вирусные интернет-ролики, интернет баннеры, баннеры для контекстной рекламы в сети интернет, макеты наружной рекламы).	01.01.2019	31.12.2019	Сахарова В.В. Подлубная Л.В. Агеева О.В.	Отчет о результатах разработки креативной концепции с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно-информационных материалов	РРП
2.1.2.	Обеспечено создание/поддержка и развитие интернет портала и обеспечена посещаемость не менее 0,5 тыс. пользователей в сутки.	01.01.2019	31.12.2019	Сахарова В.В. Подлубная Л.В. Агеева О.В.	Отчет о создании/поддержании и развитии интернет портала. Обеспечена посещаемость не менее 0,5 тыс. пользователей в сутки.	РРП
2.1.3.	Реализованы специальные проекты в СМИ, созданы программы/рубрики/сюжеты/графические вставки на федеральном и	01.01.2019	31.12.2019	Сахарова В.В. Подлубная Л.В. Агеева О.В.	Отчет о реализации специальных проектов в СМИ	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	региональном телевидении, информационные статьи в печатных СМИ, ведение групп в социальных сетях, работа в тематических блогах. Размещены рекламно-информационные материалы в СМИ, в том числе на федеральных и региональных телеканалах.					
2.1.4.	Проанализировано информационное пространство, разработаны методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний/проведена оценка эффективности рекламно-информационных кампаний.	01.01.2019	31.12.2019	Сахарова В.В. Подлубная Л.В. Агеева О.В.	Отчет о результатах анализа информационного пространства, разработка методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний/оценка эффективности рекламно-информационных кампаний.	РРП
2.1.	Проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на ранее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению	-	31.12.2019	Сахарова В.В. Подлубная Л.В. Агеева О.В.	Отчет Минздрава России о результатах проведения информационно-коммуникационной кампании, направленной на ранее выявление онкологических	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					заболеваний и повышению приверженности к лечению	
2.2.1.	Разработана креативная концепции с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно-информационных материалов (видео-ролики, радио-ролики, вирусные интернет-ролики, интернет баннеры, баннеры для контекстной рекламы в сети интернет, макеты наружной рекламы).	01.01.2020	31.12.2020	Сахарова В.В. Подлубная Л.В. Агеева О.В.	Отчет о результатах разработки креативной концепции с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно-информационных материалов	РРП
2.2.2.	Обеспечено создание/поддержка и развитие интернет портала и обеспечена посещаемость не менее 0,5 тыс. пользователей в сутки.	01.01.2020	31.12.2020	Сахарова В.В. Подлубная Л.В. Агеева О.В.	Отчет о создании/поддержании и развитии интернет портала. Обеспечена посещаемость не менее 0,5 тыс. пользователей в сутки.	РРП
2.2.3.	Реализованы специальные проекты в СМИ, созданы программы/рубрики/сюжеты/графические вставки на федеральном и региональном телевидении, информационные статьи в печатных СМИ, ведение групп в социальных сетях, работа в тематических блогах. Размещены рекламно-	01.01.2020	31.12.2020	Сахарова В.В. Подлубная Л.В. Агеева О.В.	Отчет о реализации специальных проектов в СМИ	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	информационные материалы в СМИ, в том числе на федеральных и региональных телеканалах.					
2.2.4.	Проанализировано информационное пространство, разработаны методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний/проведена оценка эффективности рекламно-информационных кампаний.	01.01.2020	31.12.2020	Сахарова В.В. Подлубная Л.В. Агеева О.В.	Отчет о результатах анализа информационного пространства, разработка методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний/оценка эффективности рекламно-информационных кампаний.	РРП
2.2.	Проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению	-	31.12.2020	Сахарова В.В. Подлубная Л.В. Агеева О.В.	Отчет Минздрава России о результатах проведения информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышению приверженности к лечению	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
2.3.1.	Разработана креативная концепции с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно-информационных материалов (видео-ролики, радио-ролики, вирусные интернет-ролики, интернет баннеры, баннеры для контекстной рекламы в сети интернет, макеты наружной рекламы).	01.01.2021	31.12.2021	Сахарова В.В. Подлубная Л.В. Агеева О.В.	Отчет о результатах разработки креативной концепции с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно-информационных материалов	РРП
2.3.2.	Обеспечено создание/поддержка и развитие интернет портала и обеспечена посещаемость не менее 0,5 тыс. пользователей в сутки.	01.01.2021	31.12.2021	Сахарова В.В. Подлубная Л.В. Агеева О.В.	Отчет о создании/поддержании и развитии интернет портала. Обеспечена посещаемость не менее 1 тыс. пользователей в сутки.	РРП
2.3.3.	Реализованы специальные проекты в СМИ, созданы программы/рубрики/сюжеты/графические вставки на федеральном и региональном телевидении, информационные статьи в печатных СМИ, ведение групп в социальных сетях, работа в тематических блогах. Размещены рекламно-информационные материалы в СМИ, в том числе на федеральных и региональных телеканалах.	01.01.2021	31.12.2021	Сахарова В.В. Подлубная Л.В. Агеева О.В.	Отчет о реализации специальных проектов в СМИ	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
2.3.4.	Проанализировано информационное пространство, разработаны методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний/проведена оценка эффективности рекламно-информационных кампаний.	01.01.2021	31.12.2021	Сахарова В.В. Подлубная Л.В. Агеева О.В.	Отчет о результатах анализа информационного пространства, разработка методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний/оценка эффективности рекламно-информационных кампаний.	РРП
2.3.	Проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на ранее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению	-	31.12.2021	Сахарова В.В. Подлубная Л.В. Агеева О.В.	Отчет Минздрава России о результатах проведения информационно-коммуникационной кампании, направленной на ранее выявление онкологических заболеваний и повышению приверженности к лечению	РРП
2.4.1.	Разработана креативная концепции с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой	01.01.2022	31.12.2022	Сахарова В.В. Подлубная Л.В. Агеева О.В.	Отчет о результатах разработки креативной концепции с	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	аудитории и/или рекламно-информационных материалов (видео-ролики, радио-ролики, вирусные интернет-ролики, интернет баннеры, баннеры для контекстной рекламы в сети интернет, макеты наружной рекламы).				определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно-информационных материалов	
2.4.2.	Обеспечено создание/поддержка и развитие интернет портала и обеспечена посещаемость не менее 0,5 тыс. пользователей в сутки.	01.01.2022	31.12.2022	Сахарова В.В. Подлубная Л.В. Агеева О.В	Отчет о создании/поддержании и развитии интернет портала. Обеспечена посещаемость не менее 1 тыс. пользователей в сутки.	РРП
2.4.3.	Реализованы специальные проекты в СМИ, созданы программы/рубрики/сюжеты/ графические вставки на федеральном и региональном телевидении, информационные статьи в печатных СМИ, ведение групп в социальных сетях, работа в тематических блогах. Размещены рекламно-информационные материалы в СМИ, в том числе на федеральных и региональных телеканалах.	01.01.2022	31.12.2022	Сахарова В.В. Подлубная Л.В. Агеева О.В	Отчет о реализации специальных проектов в СМИ	РРП
2.4.4.	Проанализировано информационное пространство, разработаны методики оценки эффективности рекламно-информационных	01.01.2022	31.12.2022	Сахарова В.В. Подлубная Л.В. Агеева О.В	Отчет о результатах анализа информационного	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	кампаний/проведена оценка эффективности рекламно-информационных кампаний.				пространства, разработка методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний/оценка эффективности рекламно-информационных кампаний.	
2.4.	Проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на ранее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению	-	31.12.2022	Сахарова В.В. Подлубная Л.В. Агеева О.В	Отчет Минздрава России о результатах проведения информационно-коммуникационной кампании, направленной на ранее выявление онкологических заболеваний и повышению приверженности к лечению	РРП
2.5.1.	Разработана креативная концепции с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно-информационных материалов (видео-ролики, радио-ролики, вирусные интернет-ролики, интернет	01.01.2023	31.12.2023	Сахарова В.В. Подлубная Л.В. Агеева О.В	Отчет о результатах разработки креативной концепции с определением наиболее эффективных способов подачи информации для	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	баннеры, баннеры для контекстной рекламы в сети интернет, макеты наружной рекламы).				целевой аудитории и/или рекламно-информационных материалов	
2.5.2.	Обеспечено создание/поддержка и развитие интернет портала и обеспечена посещаемость не менее 0,5 тыс. пользователей в сутки.	01.01.2023	31.12.2023	Сахарова В.В. Подлубная Л.В. Агеева О.В	Отчет о создании/поддержании и развитии интернет портала. Обеспечена посещаемость не менее 15 тыс. пользователей в сутки.	РРП
2.5.3.	Реализованы специальные проекты в СМИ, созданы программы/рубрики/сюжеты/ графические вставки на федеральном и региональном телевидении, информационные статьи в печатных СМИ, ведение групп в социальных сетях, работа в тематических блогах. Размещены рекламно-информационные материалы в СМИ, в том числе на федеральных и региональных телеканалах.	01.01.2023	31.12.2023	Сахарова В.В. Подлубная Л.В. Агеева О.В	Отчет о реализации специальных проектов в СМИ	РРП
2.5.4.	Проанализировано информационное пространство, разработаны методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний/проведена оценка эффективности рекламно-информационных кампаний.	01.01.2023	31.12.2023	Сахарова В.В. Подлубная Л.В. Агеева О.В	Отчет о результатах анализа информационного пространства, разработка методики оценки эффективности рекламно-	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					информационных кампаний/оценка эффективности рекламно-информационных кампаний.	
2.5.	Проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению	-	31.12.2023	Сахарова В.В. Подлубная Л.В. Агеева О.В	Отчет Минздрава России о результатах проведения информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышению приверженности к лечению	РРП
2.6.1.	Разработана креативная концепции с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно-информационных материалов (видео-ролики, радио-ролики, вирусные интернет-ролики, интернет баннеры, баннеры для контекстной рекламы в сети интернет, макеты наружной рекламы).	01.01.2024	31.12.2024	Сахарова В.В. Подлубная Л.В. Агеева О.В	Отчет о результатах разработки креативной концепции с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно-информационных материалов	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
2.6.2.	Обеспечено создание/поддержка и развитие интернет портала и обеспечена посещаемость не менее 0,5 тыс. пользователей в сутки.	01.01.2024	31.12.2024	Сахарова В.В. Подлубная Л.В. Агеева О.В	Отчет о создании/поддержании и развитии интернет портала. Обеспечена посещаемость не менее 15 тыс. пользователей в сутки.	РРП
2.6.3.	Реализованы специальные проекты в СМИ, созданы программы/рубрики/сюжеты/ графические вставки на федеральном и региональном телевидении, информационные статьи в печатных СМИ, ведение групп в социальных сетях, работа в тематических блогах. Размещены рекламно-информационные материалы в СМИ, в том числе на федеральных и региональных телеканалах.	01.01.2024	31.12.2024	Сахарова В.В. Подлубная Л.В. Агеева О.В	Отчет о реализации специальных проектов в СМИ	РРП
2.6.4.	Проанализировано информационное пространство, разработаны методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний/проведена оценка эффективности рекламно-информационных кампаний.	01.01.2024	31.12.2024	Сахарова В.В. Подлубная Л.В. Агеева О.В	Отчет о результатах анализа информационного пространства, разработка методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний/оценка эффективности рекламно-	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					информационных кампаний.	
2.6.	Проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению	-	31.12.2024	Сахарова В.В. Подлубная Л.В. Агеева О.В	Отчет Минздрава России о результатах проведения информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышению приверженности к лечению	РРП
3.	Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения	01.01.2019	31.12.2024	Михалевская И.С. Крассовская Е.В.		РРП
3.1.1.	Доведен межбюджетный трансферт Территориальному фонду обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения в части проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях	01.01.2019	31.12.2019	Михалевская И.С. Крассовская Е.В.		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	круглосуточного и дневного стационаров					
3.1.	Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения	-	31.12.2019	Михалевская И.С. Крассовская Е.В.	Отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования	РРП
3.2.1.	Доведен межбюджетный трансферт Территориального фонду обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения в части проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров и, по мере приобретения современного оборудования для лучевой терапии, обеспечение оказания медицинской помощи с применением более эффективных методов лучевой терапии, а также выполнение высокотехнологичных хирургических вмешательств	01.01.2020	31.12.2020	Михалевская И.С. Крассовская Е.В.		РРП
3.2.	Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения	-	31.12.2020	Михалевская И.С. Крассовская Е.В.	Отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
3.3.1.	Доведен межбюджетный трансферт Территориальному фонду обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения в части проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров и обеспечение оказания медицинской помощи с применением более эффективных методов лучевой терапии, а также выполнение высокотехнологичных хирургических вмешательств	01.01.2021	31.12.2021	Михалевская И.С. Крассовская Е.В.		РРП
3.3.	Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения	-	31.12.2021	Михалевская И.С. Крассовская Е.В.	Отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования	РРП
3.4.1.	Доведен межбюджетный трансферт Территориальному фонду обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения в части проведения противоопухолевой	01.01.2022	31.12.2022	Михалевская И.С. Крассовская Е.В.		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров и обеспечение оказания медицинской помощи с применением более эффективных методов лучевой терапии, а также выполнение высокотехнологичных хирургических вмешательств					
3.4.	Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения	-	31.12.2022	Михалевская И.С. Крассовская Е.В.	Отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования	РРП
3.5.1.	Доведен межбюджетный трансферт Территориальному фонду обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения в части проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров и обеспечение оказания медицинской помощи с применением более дорогостоящих и эффективных методов лучевой терапии, а также выполнение высокотехнологичных хирургических вмешательств	01.01.2023	31.12.2023	Михалевская И.С. Крассовская Е.В.		РРП
3.5.	Обеспечено финансирование оказания	-	31.12.2023	Михалевская	Отчет территориального	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения			И.С. Крассовская Е.В.	фонда обязательного медицинского страхования	
3.6.1.	Доведен межбюджетный трансферт Территориальному фонду обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения в части проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров и обеспечение оказания медицинской помощи с применением более дорогостоящих и эффективных методов лучевой терапии, а также выполнение высокотехнологичных хирургических вмешательств	01.01.2024	31.12.2024	Михалевская И.С. Крассовская Е.В.		РРП
3.6.	Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения	-	31.12.2024	Михалевская И.С. Крассовская Е.В.	Отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования	РРП
4.	Организация сети центров амбулаторной онкологической помощи	01.01.2019	31.12.2022	Сахарова В.В. Киселева О.А. Важенин А.В. Игошина А.И.		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
4.1.1	Организован ЦАОП на базе ГБУЗ ОКБ №3, г. Челябинск	01.01.2020	31.12.2020	Сахарова В.В. Киселева О.А. Важенин А.В. Игошина А.И.		РРП
4.1.2.	Укомплектован кадрами	01.01.2020	31.12.2020	Щетинин В.Б. Онищенко И.А.		РРП
4.1.3.	Организован ЦАОП на базе АНО ЦКМСЧ г. Магнитогорск	01.01.2020	31.12.2020	Сахарова В.В. Киселева О.А. Важенин А.В. Игошина А.И.		РРП
4.1.4	Укомплектован кадрами	01.01.2020	31.12.2020	Щетинин В.Б. Онищенко И.А.		РРП
4.1.	Организована работа сети центров амбулаторной помощи	-	31.12.2020	Сахарова В.В. Киселева О.А. Важенин А.В. Игошина А.И.	Локальные акты о создании центров амбулаторной онкологической помощи	РРП
4.2.1	Организован ЦАОП на базе МАУЗ ОЗП ГKB №8, г. Челябинск	01.01.2021	31.12.2021	Сахарова В.В. Киселева О.А. Важенин А.В. Игошина А.И.		РРП
4.2.2	Укомплектован кадрами	01.01.2021	31.12.2021	Щетинин В.Б. Онищенко И.А.		РРП
4.2.3	Организован ЦАОП на базе НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст. Челябинск ОАО «РЖД», г. Челябинск	01.01.2021	31.12.2021	Сахарова В.В. Киселева О.А. Важенин А.В. Игошина А.И.		РРП
4.2.4	Укомплектован кадрами	01.01.2021	31.12.2021	Щетинин В.Б. Онищенко И.А.		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
4.2.5	Организован ЦАОП на базе МАУЗ ОТКЗ ГКБ №1, г. Челябинск	01.01.2021	31.12.2021	Сахарова В.В. Киселева О.А. Важенин А.В. Игошина А.И.		РРП
4.2.6	Укомплектован кадрами	01.01.2021	31.12.2021	Щетинин В.Б. Онищенко И.А.		РРП
4.2.7.	Организован ЦАОП на базе ГБУЗ «ООД №2», г.Магнитогорск	01.01.2021	31.12.2021	Сахарова В.В. Киселева О.А. Важенин А.В. Игошина А.И.		РРП
4.2.8	Укомплектован кадрами	01.01.2021	31.12.2021	Щетинин В.Б. Онищенко И.А.		РРП
4.2.9	Организован ЦАОП на базе ГБУЗ «ГБ №2 г. Миасс»	01.01.2021	31.12.2021	Сахарова В.В. Киселева О.А. Важенин А.В. Игошина А.И.		РРП
4.2.10	Укомплектован кадрами	01.01.2021	31.12.2021	Щетинин В.Б. Онищенко И.А.		РРП
4.2.	Организована работа сети центров амбулаторной помощи	-	31.12.2021	Сахарова В.В. Киселева О.А. Важенин А.В. Игошина А.И.	Локальные акты о создании центров амбулаторной онкологической помощи	РРП
4.3.1	Организован ЦАОП на базе ФГБУЗ КБ №71 г. Озерск	01.01.2022	31.12.2022	Сахарова В.В. Киселева О.А. Важенин А.В. Игошина А.И.		РРП
4.3.2	Укомплектован кадрами	01.01.2022	31.12.2022	Щетинин В.Б. Онищенко И.А.		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
4.3.3	Организован ЦАОП на базе ГБУЗ ГБ №4, г. Златоуст	01.01.2022	31.12.2022	Сахарова В.В. Киселева О.А. Важенин А.В. Игошина А.И.		РРП
4.3.4	Укомплектован кадрами	01.01.2022	31.12.2022	Щетинин В.Б. Онищенко И.А.		РРП
4.3.5	Организован ЦАОП на базе ГБУЗ ГБ г. Аша	01.01.2022	31.12.2022	Сахарова В.В. Киселева О.А. Важенин А.В. Игошина А.И.		РРП
4.3.6	Укомплектован кадрами	01.01.2022	31.12.2022	Щетинин В.Б. Онищенко И.А.		РРП
4.3.7	Организован ЦАОП на базе МБУЗ ГКБ №6, г. Челябинск	01.01.2022	31.12.2022	Сахарова В.В. Киселева О.А. Важенин А.В. Игошина А.И.		РРП
4.3.8	Укомплектован кадрами	01.01.2022	31.12.2022	Щетинин В.Б. Онищенко И.А.		РРП
4.3.9	Организован ЦАОП на базе ГБУЗ «ЧОКЦОиЯМ», г. Челябинск	01.01.2022	31.12.2022	Сахарова В.В. Киселева О.А. Важенин А.В. Игошина А.И.		РРП
4.3.10	Укомплектован кадрами	01.01.2022	31.12.2022	Щетинин В.Б. Онищенко И.А.		РРП
4.3.	Организована работа сети центров амбулаторной помощи	-	31.12.2022	Сахарова В.В. Киселева О.А. Важенин А.В. Игошина А.И.	Локальные акты о создании центров амбулаторной онкологической помощи	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
4.4.1.	Организован ЦАОП на базе ГБУЗ «Районная больница с. Варна»	01.01.2023	31.12.2023	Сахарова В.В. Киселева О.А. Важенин А.В. Игошина А.И.		РРП
4.4.2.	Укомплектован кадрами	01.01.2023	31.12.2023	Щетинин В.Б. Онищенко И.А.		РРП
4.4.3.	Организован ЦАОП на базе ГБУЗ «Областная больница г. Троицк»	01.01.2023	31.12.2023	Сахарова В.В. Киселева О.А. Важенин А.В. Игошина А.И.		РРП
4.4.4	Укомплектован кадрами	01.01.2023	31.12.2023	Щетинин В.Б. Онищенко И.А.		РРП
4.4.5	Организован ЦАОП на базе «Городская больница г. Копейск»	01.01.2023	31.12.2023	Сахарова В.В. Киселева О.А. Важенин А.В. Игошина А.И.		РРП
4.4.6	Укомплектован кадрами	01.01.2023	31.12.2023	Щетинин В.Б. Онищенко И.А.		РРП
4.4.7	Организован ЦАОП на базе ГБУЗ «Городская больница им. А.П. Силаева г. Кыштым»	01.01.2023	31.12.2023	Сахарова В.В. Киселева О.А. Важенин А.В. Игошина А.И.		РРП
4.4.8	Укомплектован кадрами	01.01.2023	31.12.2023	Щетинин В.Б. Онищенко И.А.		РРП
4.4.	Организована работа сети центров амбулаторной помощи	-	31.12.2023	Сахарова В.В. Киселева О.А. Важенин А.В. Игошина А.И.	Локальные акты о создании центров амбулаторной онкологической помощи	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
5.	Переоснащение региональных медицинских организаций оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)	01.01.2019	31.12.2024	Кузнецов А.В. Перетятко О.В. Пастухов П.Г.		РРП
5.1.1.	Заключение соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов			Кузнецов А.В. Перетятко О.В. Пастухов П.Г.		РРП
5.1.2.	Заключены контракты на поставку оборудования			Кузнецов А.В. Перетятко О.В. Пастухов П.Г.		РРП
5.1.	Обеспечен ввод в эксплуатацию 29 % оборудования	-	31.12.2019	Кузнецов А.В. Перетятко О.В. Пастухов П.Г.		РРП
5.2.1.	Заключение соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов			Кузнецов А.В. Перетятко О.В. Пастухов П.Г.		РРП
5.2.2.	Заключены контракты на поставку оборудования			Кузнецов А.В. Перетятко О.В. Пастухов П.Г.		РРП
5.2.	Обеспечен ввод в эксплуатацию 50 % оборудования	-	31.12.2020	Кузнецов А.В. Перетятко О.В. Пастухов П.Г.		РРП
5.3.1.	Заключение соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов			Кузнецов А.В. Перетятко О.В. Пастухов П.Г.		РРП
5.3.2.	Заключены контракты на поставку оборудования			Кузнецов А.В. Перетятко О.В.		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				Пастухов П.Г.		
5.3.	Обеспечен ввод в эксплуатацию 65 % оборудования	-	31.12.2021	Кузнецов А.В. Перетятко О.В. Пастухов П.Г.		РРП
5.4.1.	Заключение соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов			Кузнецов А.В. Перетятко О.В. Пастухов П.Г.		РРП
5.4.2.	Заключены контракты на поставку оборудования			Кузнецов А.В. Перетятко О.В. Пастухов П.Г.		РРП
5.4.	Обеспечен ввод в эксплуатацию 80 % оборудования	-	31.12.2022	Кузнецов А.В. Перетятко О.В. Пастухов П.Г.		РРП
5.5.1.	Заключение соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов			Кузнецов А.В. Перетятко О.В. Пастухов П.Г.		РРП
	Заключены контракты на поставку оборудования			Кузнецов А.В. Перетятко О.В. Пастухов П.Г.		РРП
5.5.	Обеспечен ввод в эксплуатацию 90 % оборудования	-	31.12.2023	Кузнецов А.В. Перетятко О.В. Пастухов П.Г.		РРП
5.6.1.	Заключение соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов			Кузнецов А.В. Перетятко О.В. Пастухов П.Г.		РРП
5.6.2.	Заключены контракты на поставку			Кузнецов А.В.		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	оборудования			Перетятко О.В. Пастухов П.Г.		
5.6.	Обеспечен ввод в эксплуатацию 100 % оборудования	-	31.12.2024	Кузнецов А.В. Перетятко О.В. Пастухов П.Г.		РРП
6.	Кадровое обеспечение онкологической службы	01.01.2019	31.12.2024	Щетинин В.Б. Онищенко И.А	Отчет по кадровому обеспечению	РРП

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**регионального проекта****«Борьба с онкологическими заболеваниями»****1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта**

Разработка программы борьбы с онкологическими заболеваниями в Челябинской области позволит снизить смертность от новообразований в Челябинской области в 2024 г. с 240,1 на 100 тыс. населения до 185 случаев на 100 тыс. населения. Данный показатель будет достигнут за счет увеличения выявления злокачественных новообразований на ранних стадиях до 63%, увеличение удельного веса больных, состоящих на учете 5 и более лет до 60% и снижение показателя одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями до 17,3%.

Данная программа направлена на формирование среды, способствующей введению граждан здорового образа жизни, включая здоровое питание, защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя.

Для достижения указанных результатов будет реализован комплекс мероприятий, направленных на профилактику и предупреждение развития онкологических заболеваний.

Для раннего выявления онкологических заболеваний будет усилен контроль за проведением медицинских осмотров, онкоскринингов, работы смотровых кабинетов, планируется разработать и внедрить введение «Скринингового регистра для учета 1а клинической группы» и контроля за сроками обследований, установки диагноза и направления пациентов в специализированное учреждение для лечения. С учетом оценки заболеваемости населения с целью раннего выявления онкологических заболеваний планируется открытие на базе ГБУЗ «ЧОКЦОИЯМ» «Центра легкого», оснащенного низкодозным компьютерным томографом, кабинетом для бронхоскопии с эндо УЗИ и патоморфологической лабораторией, «Центра

маммологии», оснащенного маммографом, УЗД-сканером, пункционной приставкой, малой операционной и патоморфологической лабораторией

Для сокращения сроков диагностики, повышение ее качества, повышение качества диспансерного наблюдения за онкологическими пациентами на базе многопрофильных больниц будет создана сеть центров амбулаторной онкологической помощи, обладающих полным спектром оборудования и специалистов для комплексной и своевременной диагностики основных видов новообразований, позволяющих в максимально короткие сроки верифицировать диагноз, обследовать пациента и направить в онкологический диспансер для первичного мультикомандного выбора тактики лечения, и при необходимости обеспечить пациенту комфортное проведение химиотерапии, обеспечить безопасность проведения химиотерапии, оказать сопровождение лечения помощью медицинского психолога. В Челябинской области планируется открыть 11 центров амбулаторной онкологической помощи для жителей области и 5 центров – для жителей г.Челябинска.

В целях сокращения сроков прижизненной морфологической диагностики и повышения ее качества, обеспечения маршрутизации исследования гистологического материала необходима централизация патоморфологических лабораторий на базе филиалов ГБУЗ «Челябинское областное патологоанатомическое бюро», оснащение патоморфологических лабораторий современным оборудованием и закрепление за ними созданных центров амбулаторной онкологической помощи. Планируется создание 7 центров патоморфологических исследований на базе ГБУЗ «ЧОПАБ» в г. Челябинск, г. Златоуст, г. Миасс, г. Троицк, г. Магнитогорск, г. Аша – для проведения гистологического исследования. Центры будут дооснащены современным оборудованием. Проведение иммуногистохимических исследований будет организовано на базе ГБУЗ «ЧОПАБ» г Челябинск, ГБУЗ «ЧОКЦОиЯМ». Проработаны логистические маршруты для регулярной доставки материала. Вновь образованные центры, для сокращения сроков диагностики и сохранения конфиденциальности, будут обеспечены доступом к МИС «БАРС», а также к программному обеспечению для учета аутопсийных и биопсийных исследований и прочим информационным системам, содержащим персональную медицинскую информацию, расположенных на серверах в головном филиале, удаленно, через VPN.

Для повышения качества и эффективности лечения будет модернизирована материально-техническая база ГБУЗ «ЧОКЦОиЯМ», ГБУЗ ООД №2, ГБУЗ ООД №3, ГБУЗ ЧОДКБ.

В целях развития инфраструктуры объектов ядерной медицины планируется открытие центра протонной терапии на базе ГБУЗ «ЧОКЦОиЯМ».

Планируется совершенствование ведения канцеррегистра и создание скринингового регистра для учета 1а клинической

группы.

Вышеуказанные мероприятия невозможны без повышения уровня подготовки медицинского персонала, кадрового обеспечения, первичной переподготовки специалистов. Планируется проведение ряда образовательных мероприятий, конференций, тренингов.

Запланировано развитие программ психосоциальной поддержки и медицинской реабилитации онкологических пациентов, развитие системы паллиативной медицинской помощи.

2. Методика расчета показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных ¹	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
Снижение смертности от новообразований в том числе от злокачественных (до 185 случаев на 100 тыс. населения)							
1.	Число умерших от новообразований в том числе злокачественных на 100 тыс. населения	240,1	Данные Росстата	Минздрав России	Федеральный	Раз в год, показатель на дату	
Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии), % (до 63%)							
2.	Число злокачественных новообразований, выявленных впервые на ранних стадиях (I-II стадии) от	55,6	Форма государственного федерального статистического наблюдения № 7	Минздрав России	Федеральный	Раз в год, показатель на дату	Количество ЗНО выявленных в I-II стадиях/количество выявленных ЗНО всего*100 (таблица 2200 ф.№ 7)

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных ¹	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
Снижение смертности от новообразований в том числе от злокачественных (до 185 случаев на 100 тыс. населения)							
	числа выявленных случаев злокачественных новообразований (без выявления посмертно)						
Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, % (до 60%)							
3.	Доля больных, состоявших на учете в онкологических учреждениях России 5 лет и более с момента установления диагноза злокачественного новообразования, от числа состоявших на учете на конец отчетного года в 2007-2017 гг., %	53,4	Форма государственного федерального статистического наблюдения № 7 и № 35	Минздрав России	Федеральный	Раз в год, показатель на дату	Число пациентов, состоящих под диспансерным наблюдением с момента установления диагноза 5 лет и более (таблица 2100, гр. 9)/ число пациентов, состоящих под диспансерным наблюдением на конец отчетного года, всего (таблица 2100 гр. 8)*100

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных ¹	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
Снижение смертности от новообразований в том числе от злокачественных (до 185 случаев на 100 тыс. населения)							
Показатель одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями, % (до 17,3%)							
4.	Доля умерших в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году	25,6	Форма государственного федерального статистического наблюдения № 7 и № 35	Минздрав России	Федеральный	Раз в год, показатель на дату	
Распространенность онкологических заболеваний, число случаев на 100 тыс. населения (до 2881,1 случаев на 100 тыс. населения)							
5.	Число пациентов, состоящих под диспансерным наблюдением на конец отчетного года на 100 тыс. населения	2507,5	Форма государственного федерального статистического наблюдения № 7	Минздрав России	Федеральный	Раз в год, показатель на дату	
Удельный вес впервые выявленных злокачественных новообразований, радикальное лечение которых было закончено в отчетном году (%) (до 53%)							
6.	Доля злокачественных новообразований, выявленных в	50,2	Форма государственного федерального статистического	Минздрав России	Федеральный	Раз в год, показатель на дату	

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных ¹	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
Снижение смертности от новообразований в том числе от злокачественных (до 185 случаев на 100 тыс. населения)							
	отчетном году радикальное лечение которых закончено в отчетном году, от числа злокачественных новообразований, выявленных в отчетном году		наблюдения № 7				
Доля впервые выявленных злокачественных новообразований, комбинированное или комплексное радикальное лечение которых было закончено в отчетном году (%) (до 50%)							
7.	Доля злокачественных новообразований, выявленных в отчетном году, радикальное лечение (комбинированное или комплексное или химиолучевое) закончено в отчетном году (из	36,0	Форма государственного федерального статистического наблюдения № 7 и № 35	Минздрав России	Федеральный	Раз в год, показатель на дату	

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных ¹	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
Снижение смертности от новообразований в том числе от злокачественных (до 185 случаев на 100 тыс. населения)							
	гр.4) от числа злокачественных новообразований, выявленных в отчетном году (без выявленных посмертно), %						